

PROJETO KART CURITIBA

Relatório de desenvolvimento

Execução:

O projeto KART CURITIBA - 58701.001955/2012-17, foi aprovado no Diário Oficial da União – 199 de 14 de Outubro de 2013 com o valor de R\$ 176.657,79 (cento e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) com validade de captação prevista até o mês de Janeiro de 2014, sendo prorrogado no DOU 79 de 28 de Abril de 2014 e DOU 71 de 15 de Abril de 2015 com captação prevista até 31 de Dezembro de 2015.

A captação foi realizada junto às empresas: Philco Eletrônicos Ltda e Caminhos do Paraná SA, atingindo o valor total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Mediante a captação parcial dos recursos aprovados, solicitamos a execução do projeto e apresentamos um novo Cronograma Físico Financeiro no valor de R\$ 44.665,07 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), tendo sido o mesmo aprovado por esse Ministério.

O Ministério do Esporte firmou o Termo de compromisso com o Instituto Zeca Muggiati na data de 24 de março de 2017.

Em 20 de Setembro de 2017 solicitamos a esse Ministério a prorrogação do prazo de execução para que pudéssemos participar do Campeonato Paranaense de Kart, competição essa que foi informada na solicitação de execução e que ainda não tinha data definida. Como a data dessa competição ultrapassava a data final de execução foi necessária esse nosso pedido que foi deferido pelo Ministério com Termo Aditivo datado de 02 de Outubro de 2017.

Referente ao que nos propomos realizar, oportunizamos ao jovem piloto José Luiz Muggiati Neto a participação nas seguintes provas oficiais de Kart: Campeonato Brasileiro de Kart, Campeonato Sul Brasileiro de Kart, Copa Brasil de Kart e Campeonato Paranaense de Kart.

No período de execução, foi efetuada a locação de motores e aquisição de pneus, para utilização específica nas provas da categoria, conforme cópias dos respectivos documentos fiscais que constam do anexo para efeito de comprovação.

Enviamos ao Ministério do Esporte as artes para aprovação através do email publicidade@esporte.gov.br que foi respondido pela Sra. Kellen Lima aprovando os

014

layouts, para os serviços de confecção de “banners” e “adesivos” para o veículo kart promovendo identificação visual do Projeto, conforme material anexo.

Financeiro:

A Cotação Prévia envolveu a aquisição de pneus, locação de motores e adesivos, sendo:

- Aquisição de 35 (trinta e cinco) jogos de Pneu de Kart para as competições, resultando no valor de R\$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquenta reais).
- Locação de 05 (cinco) motores de Kart para as competições, que somaram R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
- Aquisição de 02 (dois) Jogos de adesivos para carenagem do Kart, que somou R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

Os custos com a confecção de 01 (um) banner utilizado na divulgação do projeto, foram absorvidos pelo próprio Instituto.

Foram também adquiridos 07 (sete) jogos de Pneus com os recursos da aplicação, conforme autoriza a Portaria 120/2009 no Art. 32, inciso 1º, no valor de R\$ 4.830,00 (quatro mil oitocentos e trinta reais).

Para o pagamento dos serviços de elaboração e Captação de recursos previstos, foi utilizado o valor de R\$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais).

O valor que a aplicação financeira gerou mais o saldo que não foi utilizado resultou no valor de R\$ 1.603,40 (mil seiscentos e três reais e quarenta centavos) que foi devolvido ao Ministério do Esporte por meio do pagamento da GRU constante do relatório de pagamentos.

Metas:

No que diz respeito as metas qualitativas e quantitativas, informamos que as mesmas foram satisfatoriamente atendidas, conforme descrevemos a seguir:

Metas Qualitativas:

Resultados: Com a execução do projeto e a participação em cinco provas oficiais de Kart, o jovem piloto Zezinho Muggiati conseguiu ampliar a sua experiência no

018

Kartismo sendo campeão em duas oportunidades: Campeonato Sul Brasileiro e Campeonato Paranaense. Com a participação nos campeonatos propostos teve o contato facilitado com pilotos e suas equipes de diversos estados do país, podendo assim trocar valiosas informações que contribuíram para melhorar o entendimento do funcionamento mecânico e de pilotagem do Kart, podendo até sugerir pequenos ajustes, que antes não aconteciam. Foi possível observar o comprometimento, o espírito esportivo e a autoconfiança do piloto, demonstrada nas entrevistas que antecediam as competições, bem como posteriormente através de suas declarações, conforme reportagens anexas. Durante as competições o piloto sempre acreditou no melhor resultado possível, pois em cada prova havia um cenário diferente, ora largava em segundo lugar, ora em sexto, ora em oitavo, dependendo da classificação prévia obtida nos treinos oficiais, demonstrando uma reação positiva para essas adversidades, conforme documentação anexa. As classificações alcançadas na participação das competições superaram todas as expectativas, sendo que das cinco competições em que competiu, em apenas uma ele não alcançou um lugar no pódio ficando com a décima nona posição, justificada pela quebra de motor na última volta, em outras duas competições obteve dois terceiros lugares e sagrou-se campeão em outras duas competições.

Metas Quantitativas:

Resultados: Foram necessários para a realização do projeto a locação de 05 (cinco) motores e aquisição de 42 (quarenta e dois) jogos de pneus, onde os respectivos documentos fiscais atestam as quantidades e o recebimento dos mesmos, que estão anexos ao processo. Para a divulgação do projeto apoiado pelo Ministério do Esporte através da Lei de Incentivo, foram confeccionados 02 (dois) jogos de adesivos que foram fixados na carenagem do Kart, sendo comprovado pela nota fiscal e pelas fotos que compõem esse processo. As competições em que o piloto participou foram no total de 05 (cinco), sendo elas: Campeonato Brasileiro de Kart – 1ª Fase, Campeonato Brasileiro de Kart – 2ª Fase, Campeonato Sul Brasileiro de Kart, Copa Brasil de Kart e Campeonato Paranaense de Kart, onde classificações, fotos e reportagens fazem parte desse processo.

Resultados:

A seguir, relacionamos os resultados alcançados nos campeonatos em que o piloto participou:

- 20º Campeonato Sul Brasileiro de Kart – Campeão

Foi realizada em 23 de Abril de 2017 no Kartódromo Tutas Olsen na cidade de Caçador – Santa Catarina com 07 pilotos, sendo 1 de São Paulo, 2 de Santa Catarina, e 4 do Paraná.

- 52º Campeonato Brasileiro de Kart (1ª Etapa) – 19º Lugar

Foi realizado em 15 de Julho de 2017 no Kartódromo Beto Carreiro na cidade de Penha – Santa Catarina com 24 pilotos, sendo 7 de São Paulo, 3 do Rio de Janeiro, 1 de Goiânia, 2 de Pernambuco, 1 do Maranhão, 1 do Espírito Santo, 1 de Minas Gerais, 1 da Paraíba, 3 de Santa Catarina, e 4 do Paraná. Ressaltamos que nesta prova o piloto não teve o desempenho esperado devido a inesperada quebra do motor, faltando apenas uma volta para o fim da prova, conforme matéria constante do anexo.

- 52º Campeonato Brasileiro de Kart (2ª Etapa) – 3º Lugar

Foi realizado em 22 de Julho de 2017 no Kartódromo Beto Carreiro na cidade de Penha – Santa Catarina com 09 pilotos, sendo 2 de São Paulo, 2 do Rio de Janeiro, 1 do Maranhão, 3 de Santa Catarina, e 1 do Paraná.

- 19º Copa Brasil de Kart – 3º Lugar

Foi realizada em 14 de Outubro de 2017 no Circuito Paladino na cidade de Conde – Paraíba com 16 pilotos, sendo 4 de São Paulo, 1 do Rio de Janeiro, 1 do Ceará, 6 de Pernambuco, 1 de Minas Gerais e 3 do Paraná.


- Campeonato Paranaense de Kart 2017 – Campeão

Foi realizada em 04 de Novembro de 2017 no Kartódromo Luigi Borghesi na cidade de Londrina – Paraná com 05 pilotos.

Agradecimento:

Acreditamos que com a execução do projeto em âmbito estadual e nacional, relacionado com a participação do jovem piloto em provas oficiais de Kart, houve uma contribuição para um maior desenvolvimento esportivo dentro da categoria Júnior na modalidade Kart, ampliando o número de pilotos participantes em 2017, reforçando assim o importante apoio do Ministério do Esporte através da Lei de Incentivo ao Esporte.

Curitiba, 28 de Fevereiro de 2018.



José Luiz Pizzato Muggiati
Presidente

020